

**ПЛАН**  
**проведения СПТ в МБОУ «СОШ с.Бетти-Мохк» на 2022-2023**  
**учебный год**

	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
1.	Сформировать списки обучающихся для прохождения тестирования	до 20.09.2022г.	Педагог-психолог
2.	Совещание с ответственными лицами по вопросам СПТ	до 20.09.2022г.	Заместитель директора по ВР
3	Подготовка согласий на СПТ	до 22.09.2022 г.	Педагог психолог
4	Проведение методических семинаров с классными руководителями 7-11 классов.	до 22.09.2022г.	Заместитель директора по ВР
5	Проведение родительских собраний в 711 классах по вопросам СПТ	с 19.09. по 22.09.2022г.	Классные руководители Социальный педагог Педагог-психолог
6	Сбор согласий на СПТ	до 01.10.2022г.	Классные руководители Социальный педагог Педагог-психолог
7	Издание приказа о проведении СПТ	до 20.09.2022г.	Директор школы
8	Утверждение приказом списков по классам для прохождения СПТ	До 20.09.2022г.	Директор школы
9	Составление и утверждение приказом графика проведения по СПТ, по классам в кабинетах информатики.	01.10.2022г.	Директор школы
10	Присвоение каждому обучающемуся, у кого есть согласие, индивидуальный код.	01.10.2022г.	Педагог-психолог
11	Авторизация на сайте (в личном кабинете)	01.10.2021г.	Педагог-психолог
13	Подготовка кабинетов информатики к СПТ	27.09- 03.10.2022г.	Педагог-психолог
14	Проведение СПТ	с 06.10 по 14.10.2022г.	Педагог-психолог